

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Odbor Riadenia Implementácie Projektov**

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

<b>Mestský úrad v Námestove</b>	Evidenčné číslo: 3939
Číslo spisu:	Došlo dňa: 18.5.2011
Registratúrna značka:	Znak hodnoty: Lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje: OUV/NA

Mesto Námestovo  
Ing. Ján Kadera  
primátor mesta  
Cyrila a Metoda 329/6  
029 01 Námestovo

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Spis: 994/2011-5.3  
29933/2011

Vybavuje/☎

Mgr. Stanislava Miturová  
+421 59980/787

Bratislava

10.05.2011

Vec

Oznámenie o schválení

Na základe Rozhodnutia riaditeľa Oboru riadenia implementácie projektov Ministerstva životného prostredia SR o zmene projektu č. Z035/4.1/2011 Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť o zmenu projektu č. 02,

Názov projektu:

**Zberný dvor Námestovo**

Kód projektu:

**24140110093**

Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP:

**040/4.1MP/2009**

Prijímateľ:


**Mesto Námestovo**

**bola schválená.**

S pozdravom

Prílohy:

- Rozhodnutie o schválení zmeny projektu



Ing. Peter Viglaš  
riaditeľ odboru

Telefón

+421 59980/701

Fax

+421 5477 6207

Internet

www.minzp.sk

IČO

42181810

**Ministerstvo životného prostredia SR  
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Odbor riadenia implementácie projektov  
Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

---

**Rozhodnutie o zmene projektu  
Z035/4.1/2011**


**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU  
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  
PRIORITNÁ OS – 4. Odpadové hospodárstvo  
OPERAČNÝ CIEĽ – 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu**

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7.decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

**s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m**

žiadosť o zmenu projektu č.: 02  
Názov projektu: Zberný dvor Námestovo  
Kód projektu: 24140110093  
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 040/4.1MP/2009  
Prijímateľ: Mesto Námestovo

V Bratislave, dňa 10.05.2011

  
.....  
Ing. Peter Viglaš  
riaditeľ odboru



## ŽIADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 2

A. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA				povinné	
Názov organizácie		Mesto Námestovo			
Adresa žiadateľa		PSČ	Obec (mesto)	Ulica	číslo domu
		029 01	Námestovo	Cyrila a Metoda	329/6
IČO	00314676	DIČ	2020571707		
Platca DPH		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie			
Štatutárny zástupca žiadateľa					
Meno		Priezvisko		Titul	
Ján		Kadera		Ing	
Telefón (aj predvoľbu)		043/5504702		Fax	043/5504712
E-mail		primator@namestovo.sk			

B. IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU		povinné	
Názov projektu	Zberný dvor Námestovo		
Kód projektu	24140110093		
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP + dodatky	040/4.1PM/2009		
Zmluvy o dielo č. dodávateľ / zhotoviteľ			

C. ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE PROJEKTU		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Pôvodný začiatok realizácie aktivít projektu	06.2008		
Navrhovaný začiatok realizácie aktivít projektu	06/2008		
Pôvodný termín ukončenia aktivít projektu	10/2010		
Navrhovaný termín ukončenia aktivít projektu	07/2011		

**D. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU“**

áno  nie

Merateľný ukazovateľ		Zmenené očakávané hodnoty							
Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota		Rok	Plánovaná hodnota		Rok	
			Pôvodne	Po zmene		Pôvodne	Po zmene		
Výsledok									
Dopad									

**E. ZMENA PREDMETU PODPORY - ČASŤ „AKTIVITY A PRÍSPEVOK AKTIVÍT K VÝSLEDKOM PROJEKTU“**

áno  nie

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku	Merná jednotka		Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)	(názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene
1					
2					
3					
4					
..					
n					

F. ZMENA PREDMETU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET PROJEKTU“							<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Celkové výdavky projektu (v EUR)		Názov aktivity	
	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene		
Skupina výdavkov 1								
Skupina výdavkov 2								
Skupina výdavkov 3								
Skupina výdavkov 4								
Skupina výdavkov 5								
Skupina výdavkov 6								
Skupina výdavkov n								
CELKOVĽ								

G. ZMENA PREDMETU PODPORY- ČASŤ „ROZPOČET REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍ“							<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)		Neoprávnené výdavky (v EUR)		Výdavky celkovo (v EUR)		Názov aktivity	
	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene	Pôvodne	Po zmene		
Hlavné aktivity (číslo / názov)								
1								
2								
3								
4								
..								
n								
Podporné aktivity								
Riadenie projektu								
Publicita a informovanosť								
CELKOVĽ								

## H. STRUČNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Zmena projektu je v navrhovanom ocel'ovom prístrešku kde v projekte bol navrhnutý ako atyp s I profilmi 100 a I profilmi 500 len zo zastrešením v svetlej výške pri vstupe 4010 mm a v zadnej časti 3120 mm. Táto svetlá výška neumožní dovoz a vývoz v kontajneroch do ocel'ového prístrešku v ktorom je umiestnený pásový dopravník s násypkou pre dotriedenie odpadu a kontajnery na uskladnenie dotriedeného odpadu. Na základe vykonaného prieskumu trhu na internetovej stránke navrhujeme zmenu za ocel'ovú halu vonkajších rozmerov 10,2 x 20,2 –teda takých ako je navrhnutá v pôvodnej dokumentácii so svetlou výškou 6 m. Povrchová úprava nosnej konštrukcie sú zo žiarovopozinkovanej ocele. Strešný plášť so sklonom 25%, so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou- polyesterový lak a tepelnou izoláciou 200 mm min. vlny. Spodná vrstva strešného plášťa je z ocel'ového trapezového plechu s povrchovou úpravou polyesterový lak. Opláštenie stien je v tej istej skladbe ako strecha s tým, že tepelná izolácia je z min. vlny hrúbky 150 mm. Do objektu sú navrhnuté 2 ks ocel'ových vrat-posuvné svetlosti 2800 mm x 4000 mm z ktorých jeden bude slúžiť pre dovoz odpadu k linke a druhý na vývoz kontajnerov s vytriedeným odpadom. Presvetlenie objektu bude v pozdĺžnych stenách- komôrkový polykarbonát š. 18 m x 1 m.

Ďalšou zmenou je zmena vo výkopoch kde projekt uvažoval s odvozom zeminy do vzdialenosti 5000 m. Odvoz navrhujeme do vzdialenosti 500 m

**I. DÔVODY NAVRHOVANÝCH ZMIEN**

Navrhovaná zmena umožňuje v prístrešku lepšiu manipuláciu strojov, lepšie prostredie pre štartovanie strojov v zimnom období, taktiež príjemnejšie a teplejšie prostredie pre pracovníkov pri triedení odpadu pri páse. Z hľadiska údržby takto realizovaný objekt si nebude vyžadovať náklady na natieranie oceľových častí objektu ktoré pri pôvodne navrhovanom objekte by bolo nutné pravidelne po 5 rokoch z vonkajšej strany obnovovať.

Uvedenú zmenu navrhujeme aj z toho dôvodu, že po prevedenom prieskume trhu a porovnaním s kalkulovanými nákladmi sme zistili, že pri rovnakých nákladoch dosiahneme podstatne kvalitnejšie plnenie.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

Pozícia: Primátor

Dátum: 28.3.2011



Meno a priezvisko: Ing. Kadera Ján



**MESTO NÁMESTOVO**  
MšÚ, Cyrila a Metoda 329/6  
029 01 Námestovo ③  
IČO: 314 676 DIČ: 2020571707  
Tel. 043/ 55 047 11

**PRÍLOHY K ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU:**

1. Projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
2. Rozpočet (prípochty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (je potrebné priložiť, resp. zaslať mailom elektronickú verziu v programe MS Excel),
3. Rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením alebo stanovisko stavebného úradu k zmene, rozhodnutie OÚ ŽP (ak relevantné)
4. Súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
5. Iné dokumenty na podporu žiadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.). Cenová ponuka od LLENTAB spol.s.r.o.