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uzatvoreny medzi tymito zmluvnymi stranami
¢l I. ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Namestovo
Zastapené Ing. Kadera Jan — primator mesta
ICO: 00 314 676
DIC : 2020571707
Bankové spojenie :  PRIMA Banka Slovensko a.s.
Cislo aétu: 4001016002/5600
Zhotovitel : CESTNE STAVBY LIPTOVSKY MIKULAS spol. s r.o.

ul. 1. maja 724, 031 01 Liptovsky Mikulas
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel Sro, vlioZka &. 426/L

Zastluipeny : Ing. Jan Bo$anec — riaditel’ spolo¢nosti

Vo veciach technickych: Ing.Pavel Betko — konatel’ spolonosti
ICO: 31563732

DIC : 2020427046

IC DPH : SK2020427046

Bankové spojenie : PRIMA banka a.s. pobocka Liptovsky Mikulag
Cislo ugtu : 8100253001/5600

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Zmluvné strany menia (dopliiuji) obsah zmluvy takto :

CL. 4. Cena diela

Na zaklade dohody medzi zhotovitel'om a objednavatel'om boli dohodnuté naviac prace na
stavbe ,,Uprava ciest a chodnikov Brehy — Namestovo®. Jednotkové ceny s dané podla
licitovanej sutaze na uvedeni stavbu.

Cena diela: 18 307,03 €
DPH 20 %: 366141 €
CENA SDPH : 21 968,44 €

Sipis vykonanych naviac prac vid’ priloha.



Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

V ostatnych Castiach zostavaji ustanovenia ZoD nezmenené.

2. Tento Dodatok €. 1 tvori neoddelitelnu sucast Zmluvy o dielo & 221 032/2012 bol
vyhotoveny 4 x z toho 2 x pre objednévatel'a a 2 x pre zhotovitela.

3. Dodatok nadobuda ig¢innost’ a platnost’ dfiom podpisania obidvoch stran opravnenou

osobou.

[am—y
.

Datum: 11.10.2012

V Liptovskom Mikulasi V Namestove 7z .70 202

Zhotovitel : Objednavatel’ :
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Ing. Jan BoSanec Ing. Kadera Jan
riaditel’ spolo&nosti primétor mesta



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Uprava ciest a chodnikov Brehy - Ndmestovo JKSO
- S0 01 - Rozdirenie cesty a parkovacich miest ul.Sineénd NAVIAC
LLran T PRACE (zvy$ené vymery oproti pévodnému vykazu vymer} ECO
Miesto
iICo IC DPH
Objednavatel Mesto Namestovo
Projektant
Zhotovite! Cestné stavby Liptovsky Mikulas spol. s r.0.
Spracoval
Rozpodet gislo Diia
11.10.2012
Merné a tiéelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.
4 - - + 1
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétove naklady \EUR
A |Zakladné rozp. naklady B | Doplnkové nakiady C  Vedraj$ie rozpoétové naklady
1 HSV | Doddvky 501,06 | 8 Praca nadias 0,00 | 13 . Zariad. staveniska 0,00% 0,00
e | o : - +: +- -
2 Montaz 17 805,97 | 9 'Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimosiav. doprava 0,00% 0,00
1 -+ -1- - + g - + + 4
3 |PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 | 15/Uzemné vplyvy 0.00% 0,00
. L 1 i . il ] il - ‘
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16/ Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
1] il : i | . 1 i ]
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00% 0,00
- - -1 - + o
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoftu 0,00
7 | ZRN{r. 1-8) 18 307,03 | 12 DM (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sudet 7, 12, 19-22 18 307,03
[t
Objednavatel’
25/Cena s DPH (r. 23-24) 21 968,44
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Petiatka ) |
1 { ST Aw D L. Shy IKGTas T
Zhotovitel - A hdlas o ditu et 26 Dodavky zad4vatefa 0,00
7z 031 01 Liplovsky mikulds v I ]
WC0:31683732 1€ DM SK2020427046 27 Kizava dolozka 0,00
OR-0OS Zilina. Cdgie! 500 - s ]
Datum a podpis Petiatka VIoika & avis 5 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Uprava {rekon&trukcia) ciest a chodnikov Brehy

Objekt: SO 01 - Roz&irenie cesty a parkovacich miest ul.SIne&na NAVIAC PRACE (zvySené vymery oproti pdvodnému vykazu vymer)

ECO:
OCbjednavatel: Mesto Namestovo Spracoval:
Zhotovitel: Cestné stavby Liptovsky Mikulad spol. s r.o. Datum: 11.10.2012
PC . . Mnozstvo Cena Hmotnost
. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
PRACE A DODAVKY HSV 18 307,03 473,626
1 ZEMNE PRACE 1.405,59 0,003
Qdstranenie podkladov alebo krytov z beténu prost. hr. do 15 I
1 |113107131 cm, do 200 m2 - zrufenie schodov m2 30,000 3,84 115,20 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapaZ. v horn. tr. 3 do 100 m3 -
2 1122201101  [roz$irenie + chodnik m3 181,780 2.97 539,89 0,000]
3 1122201109  |Priplatok za lepivost hominy tr.3 m3 181,780 0,10 18,18 0,000|
4 1162401102 |Vodorovné premiestnenie vykopu do 2000 m hom. tr. 1-4 m3 181,780 1,00 181,78 0,000
5 |167101102  |Nakladanie vwkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 |m3 181,780| 0,50| 90,89 0,000
6 (171201201 {UloZenie sypaniny na skladku |m3 181 ,‘f80I 0,70| 127,25 0,000)
7 |180402113  |ZaloZenie parkového travnika vysevom vo svahu do 1:1 m2 165,000 0,90 148,50 0,000)
3 Travove semeno Ky 1,500 6,00 9,00 0,003
g 182101101 Svahovanie v zarezoch v hom. tr. 1-4 m2 165,000 0,90 148,50 0,000}
10 |183403253  [Cbrobenie pody hrabanim na svahu do 1.2 m2 165,000 0,16 26,40 0,000|
5 KOMUNIKACIE 15 056,17 466,323
11 |564251111 Podklad zo Strkopiesku hr. 15 cm - roz&irenie ploch m2 371110 3,00 1113,33 106,386
12 |564871111  |Podklad zo §trkodrte hr, 25 ¢m m2 386,220 5,00 1931,10 178,047
13 |565154211 Podklad z obalovaného kameniva OKJ |l hr. 70 mm § do 3 m [m2 371,110 8,47 3143,30 63,386
14 |577143211  |Astaltovy betén AC 8 (ABJ 2) hr. 50 mm § do 3 m m2 371,110 9,13 3388,23 45 274
Asfaliovy beton AC 8 (ABJ 2) hr. 50 mm & do 3 m
15 1577143211 (krizovatka ul.L.Stira a Sladkovitova) m2 393,443 9,13 35921 SL 48,000
Asfaltovy betén Aco 11 (AEJ 2) hr.50mm&do3m
16 |577143211  |(Ihrisko pri MS -Brehy) m2 206,800 9,13 1 888,08 25,230
8 RUROVE VEDENIA 1 098,15 0,000
Vyskova uprava Sachty do 40 cm zniZenim celého
17 R polozka betdnoveho poklopu s asekanim stien $achty hr.200 mm kus 2,000 60,00 120,00 0,000
Zriadenie uliénej vpuste - koplet { 2 ks UL.Miynska-nad
18 |P.C. opornym murom, 1 ks ul.Sladkovitova-na konci useku) kus 3,000 252,10 756,30 0,000
IMontaZ potrubia PVYC DN160 (napojenie uliénych vpusti a
19 |P.C. vody pri garaZach) m 16,500 0,80 13,20 0,000
20 [F.C. Rura FVC DNT60 Ks 6,500 32,10 208,65 0,000]
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 747,12 7,300
21 |P.C. Osadenie beténovych Zlabov do beténového 182ka m 5,500 6,10 33,55 o,oool
2 P.C. nove Zlaby - ks 18,180 2,70 49,09 0,000
Osadenie beestneho obrubnika betonoveho do I0zka z
23 |P.C. betonu (krizovatka Ul.SIne&na a L. Stura) m 58,000 6,60 382,80 7,300
24 |P.C. Obrubnik beténovy ABO 1-15 ks 58,580 4,00 234,32 0,000
25 [998225111 Presun hmét pre komunikacie a plochy letisk, kryt Ziviény t 473,626 0,10] 47,36 0,000}
Celkom 18 307,03 473.626

Strana 1 7 1



