

DODATOK č. 2
ku zmluve o dielo č. 221 032/2012
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Námestovo
Zastúpené **Ing. Kadera Ján – primátor mesta**
IČO: 00 314 676
DIČ : 2020571707
Bankové spojenie : PRIMA Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4001016002/5600

Zhotoviteľ : **CESTNÉ STAVBY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ spol. s r.o.**
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L
Zastúpený : Ing. Ján Bošanec – riaditeľ spoločnosti
Vo veciach technických: Ing. Pavel Beňko – konateľ spoločnosti
IČO : 31563732
DIČ : 2020427046
IČ DPH : SK2020427046
Bankové spojenie : PRIMA banka a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu : 8100253001/5600
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

Čl. 3. Lehota plnenia

Z dôvodu požiadavky obstarávateľa na navyše práce, ktoré boli dohodnuté v Dodatku č.1 sa predlžuje lehota výstavby do **15.12.2012**.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 221 032/2012, bol vyhotovený 4 x z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoch strán oprávnenou osobou.

Dátum: 02.11.2012

V Liptovskom Mikuláši

V Námestove 2.11.2012

Zhotoviteľ : CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 426/L

Objednávateľ :

Ing. Ján Bošanec
riaditeľ spoločnosti

Ing. Kadera Ján
primátor mesta

