

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 221 067/2015
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Veterná a ul. Štefánikova Námestovo“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Mesto Námestovo
Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpená : **Ing. Ján Kadera – primátor mesta**
IČO : 00314676
DIČ : 2020571707
Bankové spojenie : PRIMA Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 4001016002/5600

(ďalej len objednávateľ)

2. Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán : **Ing. Vladimír Ondriš, Ing. Milan Hudec - konatelia spoločnosti**
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu : IBAN : SK59 1111 0000 0066 0573 3001
IČO : 31563732
IČ DPH : SK2020427046

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

ČI. 4. Cena diela

Na základe geodetického zamerania skutočného stavu realizácie diela, sa cena diela zvyšuje o sumu:

Cena dodatku č.1	11 661,59 €
DPH 20%	2 332,32 €
Cena s DPH	13 993,91 €

Čl. 10. Závěrečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 221 067/2015 a bol vyhotovený 4 x z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoch strán oprávnenou osobou.

V Námestove, dňa: 9.5.2016

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 9.5.2016


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



.....
Ing. Ján Kadera
primátor mesta

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 426/L



.....
Ing. Vladimír Ondříš
konateľ spoločnosti



.....
Ing. Milan Hudec
konateľ spoločnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Veterná a ul. Štefánikova Námestovo	JKSO	
Nazov objektu	Rekonštrukcia cesty Štefánikova	EČO	
Názov časti	Dodatok č.1	Miesto	
Objednávateľ	Mesto Námestovo	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 1 926,04	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž -835,75	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	1 090,29	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka



Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK200427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	1 090,29
24 DPH 20,00 % z 1 090,29	218,06
25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 308,35

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Veterná a ul. Štefánikova Námestovo

Objekt: Rekonštrukcia cesty Štefánikova

Časť: Dodatok č.1

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 090,29	-42,253
5 Komunikácie						1 585,84	-29,572
1	567122111	Podklad z kameniva spev. cementom KZC 1 hr. 10 cm	m2	-133,560	6,13	-818,72	-38,373
2	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0.50 do 0,80 kg/m2	m2	-1 840,000	0,36	-662,40	-1,306
3	573231111b	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 089,730	0,36	752,30	1,484
4	577134141	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) z modifikovaného asfaltu priemer. hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	-1 930,000	8,32	-16 057,60	-188,368
5	577134141b	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) z modifikovaného asfaltu priemer. hr. 4,7 mm, š. nad 3 m	m2	2 089,730	9,78	20 437,56	239,650
6	577144111	Asfaltový betón AC 8 (ABJ I) hr. 50 mm, š. do 3 m /chodníky/	m2	-46,760	9,25	-432,53	-6,063
7	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A	m2	-133,560	6,00	-801,36	-14,959
8	5921952360	Dlažba zámková ostrohranná hr. 6 cm šedá	m2	-100,170	5,90	-591,00	-13,022
9	5921952340	Dlažba zámková ostrohranná hr.6cm červená	m2	-33,390	6,80	-227,05	-4,341
10	596911191	Priplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 60 mm sk A	m2	-133,560	0,10	-13,36	-4,274
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						-491,32	-12,681
11	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,200	4,69	99,43	2,076
12	5921745100	Obrubník záhonový 100x5x20	ks	21,200	1,30	27,56	0,466
13	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	-54,980	6,45	-354,62	-6,919
14	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	-54,980	3,20	-175,94	-5,333
15	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	-1,350	65,00	-87,75	-2,971
99 Presun hmôt HSV						-4,23	0,000
16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	-42,253	0,10	-4,23	0,000
Celkom						1 090,29	-42,253

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Veterná a ul. Štefánikova Námestovo	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia ul.Veternej	EČO	
Názov časti	Dodatok č. 1	Miesto	
Objednavateľ	Mesto Námestovo	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 9 985,53	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 585,77	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostaven. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 10 571,30	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7. 12. 19-22 10 571,30
Objednavateľ	24 DPH 20,00 % z 10 571,30 2 114,26
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 685,56

Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
	28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Veterná a ul. Štefánikova Námestovo

Objekt: Rekonštrukcia ul.Veternej

Časť: Dodatok č. 1

Objednávateľ: Mesto Námestovo

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 571,30 127,762

5 Komunikácie 10 479,85 125,762

1	565121111	Výrovanie povrchov stáv. podkladov kamenivom obaleným asfaltom tr.1, š. nad 3 m do hr. 40 mm	m2	246,500	6,68	1 646,62	24,058
2	573231111	Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	3 047,120	0,36	1 096,96	2,163
3	573231111b	Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	-2 542,000	0,36	-915,12	-1,805
4	577134141	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 (ABJ I) z modifikovaného asfaltu hr. 4,7 mm, š. nad 3 m	m2	3 047,120	9,78	29 800,83	349,444
5	577134141b	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 (ABJ I) z modifikovaného asfaltu hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	-2 542,000	8,32	-21 149,44	-248,099

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 78,67 2,000

6	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,380	6,45	41,15	0,803
7	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	6,444	3,20	20,62	0,625
8	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,260	65,00	16,90	0,572

99 Presun hmôt HSV 12,78 0,000

9	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	127,762	0,10	12,78	0,000
---	-----------	--	---	---------	------	-------	-------

Celkom 10 571,30 127,762