

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve o dielo č. 02/10/2020**

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi :

**Objednávateľ :** **Mesto Námestovo**  
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
Zastúpený: Milan Hubík, primátor  
IČO: 00314 676  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefón: 043/5504711, fax: 043/5504712  
E-mail: sekretariat@namestovo.sk

**Zhotoviteľ :** **STAVPOČ s.r.o.**  
Sídlo: Vojenské 812, 029 01 Námestovo  
V zastúpení: Ing. František Jendroľ a Ing. Dominik Jendroľ - konatelia  
IČO 44033087  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Č. tel./fax:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro., vložka č. 20310/L

Účastníci Zmluvy o dielo č. 02/10/2020 uzatvorenej dňa 19. 10. 2020 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela „Vybudovanie chodníka na ul. Mlynská“, týmto v súlade s čl. 10. bod. 10.8 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve v nasledovnom znení.

### **Čl. I.**

#### **Úvodné ustanovenie**

Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s pandémiou Covid-19 objednávateľ mohol zaradiť finančné prostriedky na úhradu ceny diela do rozpočtu mesta Námestovo až dňa 14. 10. 2020, kedy sa konalo mestské zastupiteľstvo v Námestove, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli, že znenie Čl. 3. bod 3.1 zmluvy sa zmení nasledovne:

### **Čl. 3. Lehota plnenia**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne do 20. 11. 2020.

### **Čl. II.**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

**Čl. III.**


1. Tento Dodatok sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa .....*19.10.2020*.....

V Námestove dňa .....*19.10.2020*.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :



.....  
**Mesto Námestovo**  
**Milan Hubík-primátor**



**STAVPOČ s.r.o.** ①  
Vojenské 812, Námestovo  
Pošta: 029 4  
IČO: 44033087 IČ DPH

.....  
**STAVPOČ s.r.o.,**  
**Ing. Dominik Jendroľ**

**Ing. František**

