

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2/2019
uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: **Mesto Námestovo**
so sídlom : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Štat. zástupca : Milan Hubík, primátor
IČO : 00 314 676
DIČ : 2020571707

Zhotoviteľ: **Jozef Brandys-Geodetické práce**
So sídlom: Veterná 157/2, 02901 Námestovo
Tel./email: +42190569564, jozef.brandys@geodetno.sk
IČO : 17808405
DIČ : 1020461948

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25. 9. 2019 zmluvu o dielo č. 2/2019 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie diela : komplexné vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Námestovo v lokalite Brehy formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou - skratka „JPÚ Námestovo-Brehy“ podľa platných predpisov o pozemkových úpravách tak, aby bol schválený príslušným orgánom a podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

2. Z dôvodu objektívnych prekážok, ktoré znemožnili zhotoviteľovi dodržať časový harmonogram jednotlivých etáp diela, účastníci zmluvy týmto uzatvárajú v súlade s Čl. IV. ods. 2 zmluvy tento dodatok, ktorým sa mení príloha č. 1 Zmluvy.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena prílohy č. 1 Zmluvy „Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo-lokalita Brehy – termínové a cenové zostavenie etáp diela“, a to v časti „termín ukončenia etapy“ – týkajúci sa etapy A, B a C diela, v termínoch podľa prílohy č. 1 tohto dodatku, čím sa zároveň v zmysle Čl. II. bod 3 Zmluvy menia aj termíny ukončenia fakturačného celku v zmysle uvedenej prílohy.

2. Ostatné znenie Zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2/2019.
2. Dodatok č. 1 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 zmluvy „Návrh na plnenie kritériá-zadanie – termínové a cenové zostavenie etáp diela“.
4. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
5. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
6. Dodatok č. 1 podlieha finančnej kontrole v zmysle Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohoto dodatku, že jeho obsah sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že dodatok neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.


v Námestove dňa 18.12.2020


.....
Za objednávateľa :



V Námestove dňa 17.12.2020


.....
Za zhotoviteľa :



Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Námestovo - lokalita Brehy

Termínové a cenové zostavenie etáp diela

Etapa	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Eur	Cena ucelenej etapy bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena ucelenej etapy s DPH v Eur
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav							
A.1.a	30.11.2019	Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrenie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav.	16	80,00 €	1 280,00 €	256,00 €	1 536,00 €
A.1.b		Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov.	16	120,00 €	1 920,00 €	384,00 €	2 304,00 €
A.2.a	31.12.2020	Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov.	16	55,00 €	880,00 €	176,00 €	1 056,00 €
A.2.b		Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi.	16	135,00 €	2 160,00 €	432,00 €	2 592,00 €
A.3.	31.3.2021	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení.	16	70,00 €	1 120,00 €	224,00 €	1 344,00 €
B. Návrh nového uporiadania v obvode jednoduchých pozemkových úprav							
B.1	30.6.2021	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad, ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov.	16	80,00 €	1 280,00 €	256,00 €	1 536,00 €
B.2	30.6.2021	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	16	65,00 €	1 040,00 €	208,00 €	1 248,00 €
B.3	30.11.2021	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníckymi pozemkov, vyhotovenie zápisníc, vypracovanie registra nového stavu.	16	370,00 €	5 920,00 €	1 184,00 €	7 104,00 €
C. Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav							
C.1	31.12.2021	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.	16	35,00 €	560,00 €	112,00 €	672,00 €
C.2	31.12.2021	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov.	16	90,00 €	1 440,00 €	288,00 €	1 728,00 €
C.3	30.4.2022	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav.	16	240,00 €	3 840,00 €	768,00 €	4 608,00 €
Cena celkom v EUR - bez DPH/DPH 20%/ S DPH					21 440,00 €	4 288,00 €	25 728,00 €