

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo č. 02/2020 v znení Dodatku č. 1

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi :

**Objednávateľ :** Mesto Námestovo  
**Sídlo:** Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
**Zastúpený:** Milan Hubík, primátor  
**IČO:** 00314 676  
**Bankové spojenie:** PRIMA banka Slovensko a.s.  
**Číslo účtu:**  
**Telefón:** 043/5504711, fax: 043/5504712  
**E-mail:** sekretariat@namestovo.sk

**Zhotoviteľ :** DORSS s.r.o.  
**Sídlo:** Zakamenné 1327  
**V zastúpení:** Alojz Filipčík  
**IČO:** 46 581 022  
**Bankové spojenie:** VÚB Banka, a.s.  
**Číslo účtu:**  
**Č. tel./fax:**

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiel: Sro. vložka č. 56307/L

Účastníci Zmluvy o dielo č. 02/2020 uzatvorenej dňa 09. 07. 2020 (ďalej len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13. 07. 2020 týmto v súlade s čl. 10., bod. 10.8 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve v nasledovnom znení.

### Čl. I.

#### Úvodné ustanovenie

Z dôvodu potreby vykonania prác navyiac, ktoré sa ukázali v priebehu prác ako potrebné a nevyhnutné na dokončenie diela a objednávateľ o ich vykonanie písomne požiadal zhotoviteľa v súlade s Čl. 4. bodom 4.5.3 zmluvy, meníme týmto znenie zmluvy v Čl. 4. Cena diela, bod 4.1 nasledovne:

#### Čl. 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

- 4.1.1. cena bez DPH 54 539,12
- 4.1.2. cena DPH 10 907,82
- 4.1.3. cena spolu s DPH 65 446,94

slovom ( šesťdesiatpäťtisícštyristoštyridsaťšesť eur a deväťdesiatštyri centov)

## Čl. II.

Ostatné znenie zmluvy v znení Dodatku č.1 ostáva nezmenené.

## Čl. III.

1. Tento Dodatok č. 2 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.
4. Prílohou dodatku je krycí list navýšených prác stavby „Zníženie energetickej náročnosti divadelnej sály-stavebné práce“.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č.2, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento Dodatok č. 2 podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 11.8.2020

V Námestove dňa 20.8.2020

Objednávateľ:



Mesto Námestovo  
Milan Hubík-primátor

Zhotoviteľ :

**DORSS s.r.o.**  
029 56 Zákamenné 1327  
IČO 46 581 022  
IČ DPH

**DORSS s.r.o.**  
Alojz Filipčík- konateľ