

Dodatok č. 2
k ZoD 5/H/2011 na stavbu
„Zberný dvor Námestovo“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Mesto Námestovo
Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metóda 329/6
029 01 Námestovo
zastúpený: Ing. Kadera Ján – primátor mesta
IČO: 00314676 DIČ: 2020571707
bankové spojenie: DEXIA Banka Slovensko a.s č.ú. 4001016002/5600
telefón: 043/55047114, , fax 043/5504712
e-mail: sekretariat@namestovo.sk, vystavba@namestovo.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Stavebný podnik spol. s r.o., ul. Miestneho priemyslu 561
029 01 Námestovo
zastúpený: Silvester Habiňák – konateľ spoločnosti
Ing. Andrej Stašiniak - predstaviteľ manažmentu kvality
bankové spojenie: DEXIA a.s. pobočka Námestovo číslo účtu: 4136259001/5600
IČO: 36373249 DIČ: 2020128781
telefón: 043/5522367 fax: 043/5520960, e-mail: sp@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresné súdu v Žiline v odd. Sro vložka číslo 10480/L

A.

Z titulu navyše prác sa zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Cena za navyše práce elektroinštalácia	2.743,60 EUR
cena DPH 20%	548,72 EUR
Cena za navyše práce spolu s 20% DPH	3.292,32 EUR
slovom : tritisícdeväťdesiatdva eur tridsaťdva centov	


B.

V ostatných bodoch ostáva ZoD č. 5/H/2011 bez zmien.

Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach pre zhotoviteľa dve vyhotovenia a obstarávateľa jedno vyhotovenie.

V Námestove dňa, dňa...30.11.2011

V Námestove dňa, dňa 2.11.2011


.....
obstarávateľ

Mesto Námestovo


Ing. Ján Kadera – primátor mesta




.....
zhotoviteľ

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Silvester Habiňák – konateľ spoločnosti



Stavba:	Zberný dvor Námestovo	KS:	
Objekt:	Elektroinštalácia	JKSO:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	meso Námestovo	IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	Stavebný Podnik Námestovo ulica priemyslu 561	IČO a DIČ:	36373249 2020128781
Zákazka:		Miesto:	
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00
		Spracoval:	

Rozpočtové náklady v EUR


Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	0,00	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH
		Územie so sťaž. podmienk.	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z
		Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z
PSV	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	
		Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena celkom
		Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	
MNT	0,00	VRN celkom	0,00		
		Ostatné náklady	0,00		
		HZS	918,00		
		Komplet. činnosť	0,00		
ZRN	1 825,60				

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa



Pečiatka a podpis zhotoviteľa



02.11.2011

Rozpočet

Strana:

1/4

Stavba : Zberný dvor Námestovo

Stavebný Podnik Námestovo ulica priemyslu 561

Objekt: Elektroinštalácia

Položka	Práce PSV	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Stínoprdí-montáž							
3410106500		Kábel silový medený CYKY-3x2,5	89,000	M	0,82	0,00	72,98	0,00
3410109300		Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	71,000	M	1,37	0,00	97,27	0,00
3410205100		Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x2,5	100,000	M	1,03	0,00	103,00	0,00
3410206000		Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x35	106,000	M	2,70	0,00	286,20	0,00
3410403400		Vodič medený CY 6 žltozelený	12,000	M	0,55	0,00	6,60	0,00
3410405300		Vodič medený CY 16 žltozelený	3,000	M	1,27	0,00	3,81	0,00
3412610218		Vodotesná krabica ACEDUR	1,000	KUS	2,43	0,00	2,43	0,00
3450302700		L-Zásuvka EP LUX 1x IP44 PO	2,000	KUS	4,38	0,00	8,76	0,00
3450323000		Zásuvka S17.1657 3P+N+E 16A	1,000	KUS	12,22	0,00	12,22	0,00
3450601500		Svonka SV 95	18,000	KUS	0,9	0,00	16,38	0,00
3450705800		I-Rúrka FXP 40	12,000	M	0,72	0,00	8,64	0,00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585

STAVEBNÝ PODNIK S.R.O.
 Nt. Miest. priemyslu 561
 040 01 Námestovo
 IČO: 36032849 ISOPR: SK23012A731

02.11.2011

Rozpočet

Strana:

2/4

Stavba : Zberný dvor Námestovo

Stavebný Podnik Námestovo ulica priemyslu 561

Objekt: Elektroinštalácia

Položka	Práce PSV	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Silnoprád-montáž							
3450710200	Rúrka FXP 16		60,000	M	0,27	0,00	16,20	0,00
3450710300	Rúrka FXP 25		75,000	M	0,26	0,00	19,50	0,00
3480103500	Svietidlo AMI ASE 02 HPS 150W		6,000	KUS	81,42	0,00	488,52	0,00
3481309000	Timivka SAPI 150W SHC		6,000	KUS	15,65	0,00	93,90	0,00
3540402500	HR-Pásovina 20x3		100,000	KG	1,8	0,00	181,00	0,10
	Silnoprád-montáž					0,00	1 417,41	0,1
	Práce PSV					0,00	1 417,41	0,1
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 25 - 25 mm		60,000	M	0,76	45,60	0,00	0,00
210010011	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1516 - 16 mm		75,000	M	0,67	50,25	0,00	0,00
210010046	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448, 40 mm		12,000	M	1,18	14,16	0,00	0,00
210111051	Zásuvka s plochými kontaktními v škatuli pre vonkajšie prostredie, 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P		3,000	KUS	3,72	11,16	0,00	0,00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585

02.11.2011

Rozpočet

Strana:

3/4

Stavba : Zberný dvor Námestovo

Stavebný Podnik Námestovo ulica priemyslu 561

Objekt: Elektroinštalácia

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210200016	Svietidlo žiarovkové - typ 212 06 03 - 150 W, závesné 630 mm	6,000	KUS	2,53	15,18	0,00	0,00
210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	18,000	KUS	3,27	58,86	0,00	0,00
210800006	Vodič CYY 16	3,000	M	0,47	1,41	0,00	0,00
210800014	Vodič CYY 6	12,000	M	0,12	1,44	0,00	0,00
210800106	Kábel CYKY 3 x 2, 5	89,000	M	0,53	47,17	0,00	0,00
210800116	Kábel CYKY 5 x 2, 5	71,000	M	0,56	39,76	0,00	0,00
210900049	Kábel AYKY 750 V 4x2,5	100,000	M	0,53	53,00	0,00	0,00
P0000001	Pomocný materiál pre montážne práce	1,000	%	70,200	0,000	70,200	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				337,99	70,20	0,0
	Montážne práce				337,99	70,20	0,0
	HZS						
	HZS ZA SKUŠKY A REVÍZIE						
00000001	PPV pre 21M-údržby a opravy	108,000	hod	8,50	918,00	0,00	0,00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
 Ulica priemyslu 561
 029 01 Námestovo

F 01 - 19

IČO: 36373249

IČSK: SK2201222222

02.11.2011

Rozpočet

Strana:

4/4

Stavba : Zberný dvor Námestovo

Stavebný Podnik Námestovo ulica priemyslu 561

Objekt: Elektroinštalácia

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	HZS						
	HZS ZA SKÚŠKY A REVIZIE				918,00	0,00	0,0
	HZS				918,00	0,00	0,0
Objekt:	Elektroinštalácia				1 255,99	1 487,61	0,1
					2 743,60		
	Celkom za stavbu:				1 255,99	1 487,61	0,1
					2 743,60		