Dodatok ¢.1 k zmluve o dielo zo diia 12.11.2012

Uzatvorenej medzi objednavatel’om a zhotovite'om podlPa § 536 a nasl. z.¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zikonnika v platnom zneni

CL 1. Zmluvné strany

Objednavatel’: : Mesto Namestovo

Zastipeny : Ing. Kadera Jan —primator mesta

ICO : 00314 676

DIC 12020571707

Bankové spojenie  : DEXIA Banka Slovensko a.s.

Cislo 1&tu : 4001016002/5600

C.tel /ffax : 043/5504 711 /fax043/5504 712

e-mail : sekretariat@namestovo.sk ,vystavba@namestovo.sk
Zhotovitel

Obchodné meno: MBM-STAYV, s.ro.

Sidlo: Hviezdoslavovo nam. 213, 029 01 Namestovo
V zastipeni: Marian Brontvaj, konatel’ spolo¢nosti

Bankové spojenie: Volksbank Slovensko a.s.

Cislo uétu: 4320060705/3100

ICO: 36 394 645

DIC: 2020129628

Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu v Ziline, oddiel Sr., vloZka &islo 12485/L
A.

Z titulu nezahmutych prac do rozpodtu stavby: ,,Strkova tiprava miestnej komunikscie ul. Lesnd —
Cerchle Namestovo®, ktoré neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmiuvy o dielo sa zmluvné strany
vzajomne dohodli na nasledovnych zmenich a doplnkoch k hore uvedenej zmluve o dielo:

- vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 2000m — 72m® -

z dévodu Ze do 500 metrov v okoli stavby nebolo moZné dané mnoZstvo zeminy uloZit’

- tiprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim — 80m’ — z dévodu vytvorenia otodky pre
automobily na konci miestnej komunikacie

B. Cena
1. Vodorovné premiestnenie vykopku 72m’ po spevnenej ceste 214,56 EUR
2. Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim — 80m’ 32,00 EUR
DPH 20% 49.31 EUR
Sumar ceny za dodanie prac (s DPH) 295,87 EUR

V ostatnych bodoch ostava ZoD bez zmien. Tento dodatok je vypracovany v dvoch vyhotoveniach pre
zhotovitel'a aj obstaravatel'a po jednom vyhotoveni.

Za zhotovitela: 20.11.2012 Za obstaravatela: 20.11.2012
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