Mesto Namestovo
Modernizacia verejného osvetlenia mesta Namestovo

ZMLUVA O DIELO

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 7B. OBCHODNEHO ZAKONNIKA, V ZNENI
NESKORSICH PREDPISOV

Zmiuvné strany :

Objednavatel’ Mesto Namestovo
Sidlo : Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Namestovo
v zastupeni : Ing. Jan Kadera - primator

Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach:
- zmluvnych : Ing. Jan Kadera - primator
- technickych: Ing. Vladimir Nat$in

1ICO: 00314676

DIE : 2020571707

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK71 5600 0000 0040 0101 6010

e-mail : prednosta@namestovo.sk

a

Zhotovitel COFELY a.s.

Sidlo: Mlynske Nivy 61, 827 11 Bratislava

v zastupeni: Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva

Ing. Peter Lempel, ¢len predstavenstva
Ing. Martin Zigo, &len predstavenstva
Zodpovedné osoba na rokovanie vo veciach:

- technickych: Daniel Kubas¢ik, projektovy manazér oddelenia realizécie projektov
- zmluvnych: Ing. Jozef Galdun, riaditel pobogky Zilina
IEO: 35 966 289
DIC: 2022091995
IC DPH: SK2022091995
e-mail: cofely@cofely.sk
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
IBAN: SK91 1100 0000 0026 2110 6579
BIC: TATRSKBX
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky na
uskutonenie stavebnych prac na predmet zakazky s nazvom: “Modernizacia verejného
osvetlenia mesta Namestovo”, (dalej “dielo” alebo “stavba”), v stlade s § 100 zakona o
verejnom obstaravani zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel sa zavazuje k zhotoveniu diela vrozsahu vymedzenom
predmetom tejto zmluvy a objednavatel sa zavazuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej

ceny za jeho zhotovenie.
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Clanok IL.
Predmet plnenia a ti¢el zmluvy

Zakladnym uUcelom tejto zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac v ramci realizacie diela
na zakazku s nazvom: “Modernizacia verejného osvetlenia mesta Namestovo”
Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny najma v Svetelno — technickej studii, v ponuke
zhotovitela a sUpis prac je v Prilohe ¢.1 tejto zmluvy.

Podklady pre uzavretie zmluvy :

2.3.1. Svetelno-technicka stadia,

2.3.2. Ponuka zhotovitela (uchadzaca) vo verejnom obstaravani,
2.3.3. Sutazné podklady vo verejnom obstaravani.

Predmet tejto zmluvy zahriiuje i uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho &asti do
prevadzky, vratane vykonania vsetkych pripadnych prevadzkovych, zatazkavacich
a komplexnych skusok a odovzdanie prislusnych dokladov (navody na pouzitie, atesty,
certifikaty, vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov, technologickych zariadeni a reviznych
sprav), dalej zaskolenie obsluhy zariadeni ak je uplatnitelné, ktoré su st¢astou diela podla
tejto zmluvy.

Clanok Il
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok uskuto¢nit dielo v termine do 40 dni odo diia
uginnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze
z doévodov vyS$8ej moci nebude technicky mozné dielo, pripadne ¢ast diela, dokonéit za
dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavadzuje, ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximaine Usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokonéenie diela.

Objednavatel pred zapoc&atim prac zabezpeci protokolarne odovzdanie staveniska
zhotovitelovi. Na konkrétnom termine sa zmluvné strany dohodnu vzajomne.

Clanok IV.
Zmluvna cena

4.1 Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 a ¢ini:

512 128,16 EUR bez DPH
102 425, 63 EUR 20% DPH
614 553, 79 EUR vratane DPH

Slovom: $eststostrnasttisicpatstopatdesiattri a sedemdesiatdevat centov
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4.2 Vyssie uvedena zmluvna cena za dielo zahriuje:

Cenu vSetkych stavebnych prac suvisiacich s realizaciou zakazky: “Modernizacia
verejného osvetlenia mesta Namestovo” , na zaklade vykazu vymer podla Prilohy &.1.
V cene su zahrnuté vetky naklady potrebné k vykonaniu diela, k vysku$aniu a odovzdaniu
diela do uzivania, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, zabezpecdenie poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych cestnych
komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, pripadné straZenie staveniska a pod.

4.3 Objednéavatel bude v pripade naviac prac postupovat v zmysle aktualneho pravneho stavu
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v zmysle zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov.

Zmena ceny diela z titulu naviac prac pozadovanych zhotovitefom, ktorych potreba vznikne
pocas realizacie diela méze byt urobena len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmiuve,
ktorym zhotovitel pisomne zdokumentuje a predlozi objednavatelovi zmenu stavby vratane
finanénych dopadov skér ako zaéne takéto prace realizovat.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

Objednavatel poskytne zhotovitelovi 1x tlacenu verziu projektovej dokumentacie stavby,
ktoru tvori svetelno-technicka $tadia pri podpise zmluvy.

Schvalenie odchyliek a zmien projektu objednavatefom nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za technicky spravne prevedenie diela, za jeho Uplnost a za jeho stlad so
vSetkymi platnymi predpismi a technickymi normami.

Clanok VL.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, t.j. véetky jeho ¢asti spocivajlce
v dodavke, ako aj vovykonani stavebnych a montdznych prac, musia byt dodané
kompletne v patricnej kvalite, zodpovedajlicej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé ¢asti musia zodpovedat platnym STN EN,
technickym pozZiadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zédkona &. 264/1999 Z.z., a dal$im
platnym pravnym predpisom. To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a dodavky
dodavatelov zhotovitelfovi, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel ruéi za Uplné a
kvalitne prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych
v projektovej dokumentacie a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.

Pokial zavazné predpisy alebo zavadzné casti STN EN ustanovuju vykonanie skusok,
osved¢ujucich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho ¢asti, musi prevedenie tychto
skusok alebo vyskusanie, predchadzat prebratiu diela, resp. jeho &asti.

Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na
stavebnu &ast' v dizke 60 mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. Na dodavku svietidiel zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy
zaruku min. 5 rokov odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov.
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Pokial pripadné vady a nedorobky nebudl odstranené zhotovitefom v dohodnutej lehote,
zacina bezat zarutna lehota aZ nasledujici den po odstraneni poslednej vady a
nepodarku. Po odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zaruénej doby véetky
vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit, ¢ uz vznikli chybou
konstrukcie, nedodrzanim tech. rieSenia podla projektovej dokumentéacie, prevedenim
dopravy, montéaZou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatela, a to v dohodnutej lehote. Ak nedéjde k dohode o lehote, je zaviazany takéto
vady odstranit v ¢o najkratSej technicky moznej lehote. Podla volby objednavatela budu
vady bud' odstranené opravou, vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnutd primerana
zlava vyjadrujuca i vy$ku 8kéd spdsobenych tymito vadami objednévatelovi. V pripade, ze
by ovyske tejto zlavy nebola uzatvorend dohoda, bude uréena nezavislym sddnym
znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

Zaruéna lehota na reklamovanu c¢ast predmetu diela sa predizuje o dobu poginajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a konéi diiom odstranenia vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi
pokyny k uzZivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto
pokyny nebudu objednavatelovi odovzdané, neméze zhotovitel pri reklamaciach odmietnut
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Objednavatel bude platit dojednant zmluvnu cenu diela na Géet zhotovitela spdsobom
uvedenym v nasledujucich ustanoveniach.

Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitelovi aZz po
protokolarnom odovzdani stavby na zaklade skutoéne vykonanych prac na zaklade
odsuhlaseného a pisomne potvrdeného slpisu skutoéne vykonanych prac stavebno-
technickym dozorom objednavatela a stavbyvediceho zhotovitela podla ¢lanku IX. tejto
zmluvy.

Splatnost faktury bude do 30 dni odo diia doruéenia objednavatelovi.

Predmet zmluvy sa povazuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda objednavatelovi
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia podla tejto zmluvy,
pripadne jej dodatkov a objednavatel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia odovzdania
nevytkne zjavné vady predmetu zmluvy.

V pripade, Ze déjde k zrueniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku driu zrudenia alebo odstupenia
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fakturovat objednavatelovi vo vyske vzdjomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému driu.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnenia v zmysle ¢l.3 tejto zmluvy (pripadne jej
dodatkov), objednavatel méze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej dohodnutej ceny za kazdy deri omeskania.

Faktura bude obsahovat min. nalezitosti v zmysle zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve.
Prilohou faktury bude supis skutoéne vykonanych prac potvrdeny stavebno-technickym
dozorom objednavatela a stavbyveducim zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vratit fakturu pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest ddvod vratenia. V takomto
pripade bezi nova lehota splatnosti odo diia dorucenia opravnenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VIIL.
Postup a organizacia prace

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spésobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani Ucelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu, dohéd o postupnom dokoncéovani diela, koordinacii prac s dal§imi
subdodavatelmi a slibeznej prevadzky objednavatela. Pri zabezpecovani postupu prac je
zhotovitel povinny dbat' o opravnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavazku z tejto zmluvy udrzovat' véeobecny poriadok
na stavenisku a v jeho okoli, najma na vlastny naklad udrzovat' gistotu prijazdovych ciest
na stavenisko, udrZiavat ich neustalu prejazdnost vozidlam tretich oséb. Je povinny na
svoje naklady denne odstrafiovat z pracoviska vSetky odpady, obaly a nedistoty vzniknuté
pri jeho praci a zhromazdovat ich na mieste, ktoré uréi objednavatel, a nasledne ich na
vlastné naklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto povinnosti je objednavatel opravneny
zabezpedit napravu prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotoviteia.

Zhotovitel do 3 prac. dni odo diia nadobudnutia Géinnosti zmluvy odovzda objednavatelovi
Harmonogram postupu prac (vecny a ¢asovy) rozpracovany na jednotlivé dni.

Clanok IX.
Stavbyvedtici a stavebno-technicky dozor, Stavebny dennik

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel bude mat na stavbe vlastny stavebno-
technicky dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapisané pri zapoéati stavebnych
a montaznych prac do stavebného dennika zhotovitela.

9.1.1 Stavebno-technicky dozor objednavatela bude osobne a systematicky sledovat
postup prac, ich akost a vykonavat zapisy v stav. denniku. Zhotovitel je povinny mu toto
denne umoznit. Tym objednavatel neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost
za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi zhotovitelovi. Stavebny dozor objednavatela je
opravneny takisto k preberaniu jednotlivych, samostatne odovzdavanych, ¢asti diela.

\



Mesto Namestovo
Modernizacia verejného osvetlenia mesta Namestovo

92

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

111

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie kvalifikovaného stavbyvedtceho zodpovedného za
prevedenie diela v sulade so znenim tejto zmluvy, ktorého meno bude zapisané do
stavebného dennika po zahajeni prac. V pripade ak si to vyZaduje charakter a rozsah
stavby stavbyvedlci musi mat prislusné opravnenie na vedenie uskutoériovania stavby
podla SKSI.

Stavbyveduci musi byt na stavbe pocas vystavby neustale pritomny. Zhotovitel musi mat
na stavenisku pocas vystavby neustale zodpovednU osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
prace, je povinna informovat objednavatela resp. jeho zmocnenych zastupcov o vietkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priglo v priebehu vykonavania préc.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celd dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. vzneni neskorSich predpisov, ato vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatel je povinny sledovat obsah denniku a k zapisom pripajat svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v denniku.
V pripade, Ze zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tlto
skutocnost v zazname uviest o oznamit to objednavatelovi.

Povinnost viest stavebny dennik konéi dilom odstranenia véetkych vad a nedorobkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavbe u objednavatela,
popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek behom pracovne;j
doby, vratane pripadnych predizenych & noénych smien. Objednavatel a zastupcovia
dalSich opravnenych organov st opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky objednavatela
k spésobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob prevedenia diela zhotovitefom
prostrednictvom stavebno-technického dozoru objednavatela alebo opravnenym
zéstupcom objednavatela

Stavebno-technicky dozor objednavatela je opravneny pri zisteni zavad v priebehu vykonu
prac pozadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.
Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat na svoje néklady a v uréenej lehote.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel predloZi objednavatelovi ku diu podpisu tejto zmluvy platni poistnd zmluvu
o0 poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatela alebo potvrdenie o poisteni (original alebo
overenu koépiu). Vyzaduje sa poistenie v min. poistnej sume zodpovedajticej cene diela
vratane DPH.
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Bezpecénost a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavazuje :

-dodrZzovat  bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

- zaistit' vlastny dozor nad bezpeénostou prace v zmysle vyhlasky ¢ 147/2013 Z.z.
MPSVaR a zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov prevadzat ststavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri
¢innosti na pracoviskach objednavatela,

-minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najma hluénost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je si vedomy, Ze podla zakona ¢. 40/1964 Zb., § 421a, zodpoveda aj za §kodu
spOsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

Clanok XII.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skody

Odo dria prevzatia staveniska od objednavatela aZ do diha odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za $kody na tychto nehnutelnostiach, a zhotovovanom diele.

Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na zhotovovanom
diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu.

Vs8etky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda, a od okamihu ich prevzatia je povinny
objednavatelovi ich vratit po splneni svojho zavazku.

Zodpovednost za $kodu na doéasne zabratej ploche pre Géely vystavby nesie zhotovitel
odo dria jej prevzatia od objednavatela az do dnia jej vypratania a spatného odovzdania.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti prechadza
nebezpecéenstvo vzniku $kody na nom na objednavatela.

Zodpovednost za $kodu spdsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podfa
tejto zmluvy ma zhotovitel.

Clanok XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokonéené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého névrh
pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, resp. nimi
poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo defi ukoncenia Uspe$ného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov, ktoré nebrania
uzivaniu .

&
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V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokonéovaného diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspoi pat dni
vopred pred terminom konania prehliadky.

Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberani stavby:
revizne spravy o odskusani a bezchybnosti instalacii a zariadeni ak je to uplatnitelné,
vyhlasenia zhody vyrobkov, atesty, protokoly o vykonanych skugkach kvality a iné doklady
podla vyziadania objednavatela hlavne na overenie kvality.

Clanok XIV.
Ostatné zavazky zhotovitela

Zhotovitel' je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov
materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podla tejto zmluvy.

Informacné a reklamné tabule méze osadit zhotovitel len na zaklade pisomného suhlasu
objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude
odsuhlasena objednavatelom. Na stavbe nebude povolena Ziadna ina tabula alebo reklama
s vynimkou, predpisanych tabuli, zakazujucich vstup na stavbu alebo oznamuijucich
nebezpecenstvo.

Ak v slvislosti so zhotovovanim diela bude potrebné umiestnit dopravné znacky podfa
predpisov o pozemnych komunikaciach zabezpeéi zhotovitel projekt organizacie dopravy a
umiestnenie a udrZovanie dopravnych znaciek v priebehu zhotovovania diela na vlastné
naklady.

Dodavatel predlozi elekironicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoétu,
Formular cenovej ponuky, ako aj ma povinnost predkladat v elektronickej verzii (format MS
Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu

zodpovedajlcu polozkam vykaz-vymer.

14.5 Zhotovitel sa zavazuje a berie na vedomie, Ze najneskorsi termin odovzdania diela je

14.6

31.12.2015, z dévodu vEasneho ukonéenia projektu, na ktory bol prideleny nenavratny
finanény prispevok Objednavatelovi. V pripade nedodrzania odovzdania diela do vy$sie
uvedeneho terminu ak zhotovitelovi uplynula dovtedy 40 driova lehota vystavby v sulade
s €lankom lll, bod 3.1, Objednavatel moze odstupit od tejto zmluvy, neuhradi faktiru za
uskutotnené prace a Zhotovitel je povinny uviest stavenisko do pdvodného stavu na
vlastné naklady bez nahrady $kody.

Zhotovitel predlozi ku diu podpisu zmluvy:
- platné opravnenie (zhotovitela alebo subdodavatela) na montaz, opravy a udrzbu
inStalovanych zariadeni podla §14 ods.1 pism. a) a §15 ods.1 a 4 zakona

\
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154/2013 Z.z. o bezpeénosti 0 ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

- opravnenie (zhotovitela alebo subdodavatela) na montaz, opravy a udrzbu
inStalovanych vedeni v zmysle Vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z. §4.

14.7 Zhotovitel, resp. subdodavatel zabezpedi kvalifikovanych pracovnikov, ktori musia spiiat

14.8

14.9

kvalifikaciu v zmysle Vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z. (v aktualnom zneni), minimalne
jeden z nich musi spifiat’ §23 elektrotechnik na riadenie &innosti a/alebo §22 samostatny
elektrotechnik na prislusni napatovi hladinu podla vedeni. Zhotovitel predlozZi
Objednavatelovi ku dfu podpisu zmluvy doklady osvedéeni preukazujlice splnenie
uvedenej poziadavky vo forme originalov alebo osvedéenych kopii.

Zhotovitel, resp. subdodavatel zabezpeci min. 1 kvalifikovaného pracovnika, ktory musi
spinat kvalifikaciu v zmysle Vyhlasky MPSVR SR ¢&.508/2009 Z.z. (v aktualnom
zneni), podla §24 Revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického.
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi ku dfiu podpisu zmluvy doklad osvedcenia
preukazujlce splnenie uvedenej poZiadavky vo forme originalov alebo osvedéenych kopii.

Zhotovitel' predloZi objednavatelovi ku driu podpisu tejto zmluvy na schvalenie Zoznam
subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov bude obsahovat Gdaje podla § 28 ods. 1 pism.
k) zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (dalej v bode vid ,ZVO*) ako aj udaje o predmete subdodavok. Kazdy
subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 26 ZVO. Pri zmene subdodavatela na
predmet tejto zmluvy mdéze pisomne poziadat Zhotovitel o schvalenie subdodavatela
najneskér min. 1 prac. den pred plnenim predmetu subdodavok. Plati vSak pravidlo pre
zmenu subdodavatela pocas plnenia zmluvy, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na
zmenu, musi spifiat podmienky podla § 26 ods. 1 ZVO. Uvedeny subdodavatel méze zadat
poskytovat subdodavku az po pisomnom (listom alebo e-mailom) schvaleni
Objednavatelom. V pripade ak sa objednavatel najneskér nasledujuci prac. den od
predloZenia subdodavatela alebo subdodavateiov na schvalenie pisomne nevyjadri
povazuje sa to za schvalenie.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

15.1 Zmluvné strany mézu poZadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstlpit za podmienok

15.2

danych prisludnymi ustanoveniami obchodného zakonnika tieto dkony musia, mat
pisomnu formu a v pripade zmeny zmluvy nazov , Dodatok k ZoD €. .."

Objednavatel mdze od tejto zmluvy jednostranne odstupit v pripade podstatného porusenia
tejto zmluvy. Dorucenie odstlpenia bude do vlastnych riuk podla véeobecného predpisu.
Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

=
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov zacatia prac a ukoncenia prac v
sulade s ¢lankom lll, bod 3.1 tejto zmluvy o viac ako 7 dni ako aj z dévodu
omeskania v sulade s ¢l. XIV, bod 14.5,

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine,

- preukazané dodanie alebo pouzitie nekvalitnej dodavky vyrobkov a materialov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany alebo ich
podstatné porusenie.

Clanok XVI.
Zaverecéné ustanovenie

Zmluva o dielo nadobudne platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost
nadobudne v den nasledujuci po dni jej zverejnenia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od tejto zmiuvy, pripadne zmluvu nepodpisat v
pripade zaporného vysledku overenia procesu verejného obstaravania tejto zakazky MH
SR (Ministerstvo hospodarstva SR) .

Objednavatel v sulade s § 47a odsek (1) Zakona ¢&. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorent zmluvu
o dielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnena do troch mesiacov
od uzatvorenia, plati, ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

V pripade ak nezverejni tito zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo
dria uzatvorenia, méze aj druha zmluvna strana (Dodavatel) podat' navrh na zverejnenie
zmluvy v Obchodnom vestniku.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak sU podané pisomne a podpisané
Statutarnymi zastupcami obidvoch stran.

Vietky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajice sa tohto zmluvného
vztahu, sU povaZovane obidvomi stranami za ddverné v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného zakonnika s vynimkou informacii zverejfiovanych podla zakona o verejnom
obstaravani alebo vyslovne oznacenych v ponuke vo verejnom obstaravani ako déverné
alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych
opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena
pouzit alebo poskytnut informacie o predmete diela, alebo jeho &asti inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany. Vynimku tvori zverejnenie zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a
vSetky z nej zamyslane vztahy, sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika SR v plathom zneni a podla slovenskych pravnych
predpisov.

Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér
vzajomnym jednanim.

Z dbvodu, Ze predmet zakazky bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan&ného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel
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povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu plnenia
kedykolvek poc¢as platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle
¢l. 12 V8eobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o NFP. Za osoby opravnené sa
povazuju:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy&si kontrolny Urad SR,

prisludna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby.

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

f) Osoby prizvané organmi podla pism. a)-e) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a Eurépskej unie.

16.10 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.

16.11 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy budl nasledujice prilohy:

Priloha ¢.1 Formular cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer),

Priloha ¢€.2 Technicke opis (svietidiel a kom. jednotky RVO podla Prilohy 2
sutaznych podkladov), katalogové listy svietidiel, vyloznikov a opis
systému riadenia a dispedingu verejného osvetlenia,

Priloha €.3 Zoznam navrhovanych subdodavatelov (v silade s dtdajmi § 28
ods.1 pism. k) zakona o verejnom obstaravanil).

16.12Tato zmluva je vyhotovena v Styroch originaloch, z ¢oho objednavatel a zhotovitel obdrzia
dva podpisane exemplare.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

V Bratislave, dfa 25.11.2015 \VV Namestove, dna .....0.0. LAl o .

Ing. Martin Zigo Ing. Jan Kadera
¢len predstavenstva COFELY A-POFELY a.s primator
Mlynské Nuvy'ai mesto Namestovo

827 11 Bratislava
130: 35 966 289
1€ DP:if: 3K ac
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